

Утверждаю:
 Генеральным директором ООО «АРАКС»
 Аветисян С.И.
 «01» января 2017 года



График выполнения адресной программы на 2016г. -2017г. ООО «Аракс»

Наименование работ	Объём	Срок исполнения	Факт исполнения
1. Гвардейская 10			
2. Ремонт и промывка бойлера	1 шт.	Июнь 2017	
3. Промывка системы отопления		Июль 2017	
4. Замена светильников на светодиодные (в подъезде)	10 шт.	Август 2017	
5. Ремонт лифтовой шахты	6 м2	Август 2017	
5. Покраска арки, двери лифта			
6. Осмотр конструкций дома		Май 2017	
2. Гвардейская 8			
1. Осмотр конструкций дома		Май 2017	
2. Ремонт и промывка бойлера	1 шт.	Июнь 2017	
3. Промывка системы отопления дома	дом	Июль 2017	
4. Покраска фасада дома		Август 2017	
5. Покраска двери лифта	2 шт.	Январь 2017	
3. Гвардейская 12к2			
1. Замена труб на тех. чердаке		Март 2017	
2. Промывка теплообменника	1 шт.	Июнь 2017	
3. Промывка системы отопления дома	дом	Июль 2017	
4. Покраска двери лифта	1 шт.	Февраль 2017	
5. Замена и ремонт балконных дверей		Май 2017	
6.		Июль	
7.			
8. Осмотр конструкций дома		Май 2017	
4. Гвардейская 12/3			
1. Покраска двери лифта	1 шт.	Февраль 2017	
2. Промывка системы отопления дома	дом	Июнь 2017	
3. Промывка теплообменника	1 шт.	Июль 2017	
4. Замена труб на тех. чердаке		Ноябрь 2017	
5. Осмотр конструкций дома		Май 2017	
5. Радищева 13			
1. Покраска двери лифта	1 шт.	Август 2017	
2. Промывка теплообменника	1 шт.	Июль 2017	
3. Установка счетчиков х/в и г/в	1 шт.	Август 2017	
4. Промывка системы отопления дома	дом	Июнь 2017	
5.			
6. Осмотр конструкций дома		Май 2017	

6. Шмидта 1к2			
Осмотр конструкций дома		Май 2017	
1. Промывка теплообменника		Июль 2017	
2. Ремонт подъезда	дом	Декабрь 2017	
3. Покраска двери лифта	1 шт.	Январь 2017	
4. Установить контейнер для КГМ	1 шт.	Февраль 2017	
5. Промывка системы отопления дома	дом	Июнь 2017	

7. Гвардейская 17

1. Промывка теплообменника	1 шт.	Июнь 2017	
2. Промывка системы отопления дома	дом	Июль 2017	
3. Замена розлива холодного и горячего водоснабжения на полипропилен		Январь 2017	
4. Установить счетчики на воду	2 шт.	Январь 2017	
5. Установить теплоизоляцию труб		Февраль 2017	
6. Осмотр конструкций дома		Май 2017	
7. Установить контейнер для КГМ	1 шт.	Январь 2017	